简    报
2014年9月22第3期（共3期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办
诸永高速公路温州段延伸工程进度周报
根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年9月15日-2014年9月21日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：
	标段名称
	完成情况考评结果

	
	得分
	满意
	一般
	不满意

	土建第一合同段
	85
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	土建第二合同段
	95
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	路面合同段
	89
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	房建合同段
	100
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	声屏障合同段
	93
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	机电合同段
	
	
	
	

	交安合同段
	
	
	
	

	绿化合同段
	
	
	
	


备注：1、机电、交安、绿化合同段不参与本周考评。

2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的
考评结果分析
第一合同段：后江大桥第三联、永嘉枢纽B1匝道、小岙大桥拼宽部分等3处未能按计划完成，扣9分；
安全管理方面，不规范用电问题比较严重，扣6分；
本周实际得分：85分。
第二合同段：南岸右幅伸缩缝施工进度滞后，扣5分；
            本周实际得分：95分。
路面合同段：本周施工进度未能按计划时间完成，并影响瓯江大桥质量评定和交工验收时间，扣11分；
            本周实际得分：89分。
房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
声屏障合同段：本周计划未能全部完成，并且影响其他相关施工单位正常施工，扣7分；
            本周实际得分：93分。
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