简    报
2014年10月16第6期（共6期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办
诸永高速公路温州段延伸工程进度周报
根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年10月6日-2014年10月12日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：
	标段名称
	完成情况考评结果

	
	得分
	满意
	一般
	不满意

	土建第一合同段
	92
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	土建第二合同段
	已完工

	路面合同段
	100
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	房建合同段
	98
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	声屏障合同段
	94
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	交安合同段
	89
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	机电合同段
	
	
	
	

	绿化合同段
	
	
	
	


备注：1、机电、绿化合同段不参与本周考评；第二合同段已完工。
2、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的
考评结果分析
第一合同段：后江大桥第三联外侧护栏施工未完成，扣4分；
后江大桥第四联挂篮施工未完成，扣4分；
本周实际得分：92分。
第二合同段：已完工。
路面合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
房建合同段：后江隧道配电房施工滞后，扣2分；
            本周实际得分：98分。
交安合同段：老104国道加宽段边缘线施工严重滞后，扣11分；
            本周实际得分：89分。
声屏障合同段：屏体施工进度滞后，扣6分；
              本周实际得分：94分。
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