简    报
2014年11月3第9期（共9期）                  温州瓯江通道建设有限公司主办
诸永高速公路温州段延伸工程进度周报
根据各项目部百日攻坚总体节点考核目标、以及项目公司与监理办共同制定的每周进度计划，现将上周（2014年10月27日-2014年11月2日）各标段实际完成情况考评结果通报如下：
	标段名称
	完成情况考评结果

	
	得分
	满意
	一般
	不满意

	土建第一合同段
	92
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	土建第二合同段
	已完工

	路面合同段
	100
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	房建合同段
	100
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	声屏障合同段
	100
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	交安合同段
	96
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	机电合同段
	100
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	绿化合同段
	93
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备注：1、一标桥梁部分为满意，路基部分为不满意，隧道部分为一般，总体考评结果为一般。

2、第二合同段已完工。
3、满意（完成情况达到100%以上的），一般（完成情况达到90%-100%，含90%），不满意（完成情况低于90%以下的
考评结果分析
第一合同段：L3匝道桥施工进度缓慢，扣4分；
            永嘉枢纽匝道拼宽段施工进度缓慢，扣4分；
本周实际得分：92分。
第二合同段：已完工。
路面合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
房建合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
交安合同段：施工材料进场时间未能满足施工需要，扣4分；
            本周实际得分：96分。
声屏障合同段：本周计划全部完成，不扣分；
            本周实际得分：100分。
绿化合同段：永嘉枢纽施工进度滞后，扣7分；
            本周实际得分：93分。
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